

ДИАГРАММА ГАНТА: Внедрение оплаты подписки

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА	"Фитнес-гуру"	НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ	Effective Mobile
МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА	Юлия Злыдарева	ДАТА	05.12.25

№ п/п	Название задачи	Куратор	Дата начала	Дата окончания	Продолжительность (в рабочих днях)	Процент выполнения	Декабрь 2025																Январь 2026																							
							Неделя 1					Неделя 2					Неделя 3					Неделя 4					Неделя 5					Неделя 6					Неделя 7					Неделя 8				
							Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт					
1	Анализ и проектирование		08.12.25	17.12.25	8																																									
1.1	Анализ требований	Имя	08.12.25	09.12.25	2	0%																																								
1.2	Выбор платежного провайдера	Имя	10.12.25	12.12.25	3	0%																																								
1.3	Проектирование API и схемы БД	Имя	15.12.25	17.12.25	3	0%																																								
2	Бэкенд-разработка		18.12.25	13.01.26	9																																									
2.1	Интеграция с API провайдера	Имя	18.12.25	24.12.25	5	0%																																								
2.2	Разработка внутреннего API для подписок	Имя	25.12.25	26.12.25	2	0%																																								
2.3	Настройка плтежной системы	Имя	12.01.26	13.01.26	2	0%																																								
3	Фронтенд-разработка		22.12.25	20.01.26	10																																									
3.1	Верстка экранов оплаты и подписки	Имя	22.12.25	26.12.25	5	0%																																								
3.2	Интеграция с API бэкенд	Имя	14.01.26	16.01.26	3	0%																																								
3.3	Реализация подписки в приложении	Имя	19.01.26	20.01.26	2	0%																																								
4	Дизайн экранов		15.12.25	19.12.25	5																																									
4.1	Дизайн экранов	Имя	15.12.25	19.12.25	5	0%																																								
5	Тестирование и документация		21.01.26	28.01.26	6																																									
5.1	Разработка тестов	Имя	21.01.26	22.01.26	2	0%																																								
5.2	Тестирование	Имя	22.01.26	26.01.26	3	0%																																								
5.3	Составление документации	Имя	27.01.26	28.01.26	2	0%																																								
6	Запуск и мониторинг		28.01.26	30.01.26	3																																									
6.1	Запуск системы оплаты	Имя	28.01.26	29.01.26	2	0%																																								
6.2	Мониторинг и корректировка системы	Имя	30.01.26	30.01.26	1	0%																																								

Дата начала фронтенда связана с зависимостью от готовности дизайна, интеграция фронтенда с API начинается, когда бэкенд уже полностью готов.

Допущения и риски:

- Главное допущение – база данных и приложение работают стабильно.
- Если срок к концу квартала критичен, необходимо обсудить с командой возможность работы в праздничный период.
- Задержки на этапе согласования с платежным провайдером (заложила дополнительно 3 дня).